

Dette dokumentet referer seg til NS8406 og gir ytterligere klargjøringer og spesifikasjoner og/eller rettelser til standardpunktene i NS8406.

NS8406	Emne	Kommentarer
Pkt.1	Virkeområde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er flere entreprenører, men med andre leverings- arbeidsoppgaver.</li> </ul>	
Pkt.2	Definisjoner <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontraktssum er også kalt kontraktspris eller kontraktsbeløp</li> <li>- Alle priser er ex. MVA</li> </ul>	
Pkt.3	Passivitet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varslingsfrister er som følger:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillegg - skal varsles så snart de er åpenbare og godkjennes før arbeidene iverksettes eller videreføres.</li> <li>• Byggherreleveranser (forsinket eller manglende)</li> </ul> </li> </ul>	Umiddelbart innen 5 dg  Umiddelbart innen 5 dg
Pkt.3	Avvik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle avvik i fht innbydelsen skal være utførlig beskrevet av tilbyder, ellers gjelder spesifikasjonen i innbydelsen uendret.</li> </ul>	
Pkt.3	Leveranseomfang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasjon leveres i hht frister angitt på eget dataark og/eller GTP</li> <li>- Reservedeler garanteres levert i hht dataarket</li> </ul>	
Pkt.4	Kontraktsdokumenter (gyldig rekkefølge er som beskrevet under) <ol style="list-style-type: none"> <li>0. Avtaledokument</li> <li>1. Møtereferat fra forhandlinger               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Brev med aksept av tilbud</li> <li>b. NS8406 Tilleggsspesifikasjoner (dette dokument)</li> <li>c. Detaljert tidsplan (DTP)</li> </ol> </li> <li>2. Tilbudsforespørsel</li> <li>3. Tilbud fra leverandør</li> <li>4. Andre dokumenter               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tegninger</li> </ol> </li> <li>5. NS8406</li> </ol>	
Pkt.5	Partenes representanter - underleverandør <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partenes representanter er de som har signert avtalene eller evt representanter som senere skriftlig er utpekt.</li> <li>- Dersom det ønskes endring av underleverandør skal dette godkjennes først av byggherren.</li> </ul>	
Pkt.6	Byggemøter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det avholdes byggemøter hver</li> <li>- Endringsordre kan kun gis av ...</li> </ul>	Mandag kl 09:00 Byggherre og Rådgiver i felleskap
Pkt.7	Varsel og krav <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endringsordrer utferdiges som vist over</li> <li>- Detaljpriser danner et grunnlag så langt mulig ved eventuelle variasjonsordrer (VO) og evt andre tillegg.</li> <li>- Krav må fremsettes skriftlig</li> </ul>	
Pkt.8	Sikkerhetsstillelse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Som sikkerhetsstillelse for evt forskudd skal det stilles forskuddsgaranti.</li> <li>- Leverandør stiller med utførelsesgaranti i byggetiden.....</li> <li>- Leverandør kan stille med en bankgaranti for reklamasjonsperioden .....</li> </ul>	For hele forskuddet 10 %  5 %
Pkt.9a	Forsikring fra Byggherre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverandør stiller med følgende forsikringer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ansvarsforsikring</li> <li>2. Anleggforsikring.</li> </ol> </li> </ul>	

	3.	
Pkt.9a	Forsikring fra Leverandør:	
	– Leverandør stiller med følgende forsikringer:	
	4. Ansvarsforsikring	
	5. Forsikring av levert utstyr på anleggsplassen.	
	6.	
Pkt.10	Risiko for skade i anleggstiden	
	– Dette gjelder inntil hele leveransen er formelt overtatt med et skriftlig overtakessertifikat som er signert av begge parter.	
Pkt.11	Entreprenørens ytelse	
	– Entreprenøren skal uoppfordret vise til beregninger ved dimensjonering samt hvilke standsarter som ligger til grunn.	
Pkt.13.2	Utmåling, stikking	
	– Varsling skal skje med minst:	7 dagers varsel
Pkt.15	Byggherres varslingsplikt	
	– Dersom entreprenøren foretar prosjektering skal dette godkjennes av byggherre før bygging:	
Pkt.16 og pkt. 17	Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll	
	– Entreprenør skal lage en fremdriftsplan innenfor Byggherres GTP som det skal rapporteres etter hver uke.	
Pkt.18.2	Byggherres leveranse og annen medvirkning	
	– Entreprenør skal varsle så snart han finner mangler.	
Pkt.19.1	Endringer, forsinkelser og mangler ved Byggherres leveranser m.m.	
	– Endringer kan avtales utover 15 % +/- . .	
Pkt.19.2	Variasjons- (endrings) ordre (VO)	
	– Detaljpriser danner et grunnlag så langt mulig ved eventuelle variasjonsordrer (VO) og evt andre tillegg.	
Pkt.23	Betaling av entreprenørs vederlag	
	– 23.1 Ved fastpriskontrakt er det ingen justeringer.	
	– 23.3 Ved fastpriskontrakt valueres utført arbeid som grunnlag for fakturering.	
Pkt.24.2	Overtakelse protokoll	
	Det skal settes en frist for utbedring av evt mangler.....	
Pkt.24.5	Delovertakelse	
	– Delovertakelse kan avtales.	
Pkt.25	Betaling - Sluttoppgjør	Av kjøpesummen
	– Forskuddsbetaling ..... %	
	– Levering innstøpningsdeler til anlegg..... %	
	– Levering resterende deler til anlegg..... %	
	– Rotasjon av maskin(er) ..... %	
	– Overtakelse ..... %	* 1
	– OBS fastpriskontrakt uten er uten prisglidning	
Pkt.26.1	Dagmulkt – Konvensjonalbot for alle oppgitte tidsfrister	
	– Dagmulkt gjelder .....	Per kalenderdag
	– Dagmulktens størrelse er .....	0,5 % av kontraktsverdi
	– Maksimal dagmulkt er .....	10 % av kontraktsverdi
Pkt.29.1	Tvist	
	Ved uenighet skal en forsøke frivillig voldgift ved den Tingrett hvor Byggherre holder til.	

<sup>1</sup> Det gis en bankgaranti for garantitiden